



Nr.29196/08.06.2022

Ind.dosar:G11/2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.29196 din 08.06.2022

Beneficiar: DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ
privind lucrarea: Lucrări de reparații curente -
executată în cadrul contractului nr.30905/03.05.2022.

Încheiat între executant:SC GHERVAN GROUP SRL
și beneficiar: DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ
pentru lucrările de: LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA SEDIUL DEP TIMIȘ

1. Lucrările au fost executate de la data 09.05.2022 până la data 08.06.2022
2. Comisia de recepție fiind formată din:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Denumirea unității de care aparține
1.	[REDACTED]	CONSILIER	DEP TIMIȘ
2.	[REDACTED]	INSPECTOR	DEP TIMIȘ
3.	[REDACTED]	ȘEF BIROU	DEP TIMIȘ
4.	[REDACTED]	ADMINISTRATOR	GHERVAN GROUP
5.			

Lucrările executate au fost făcute conform caietului de sarcini nr. 29061/03.03.2022 respectându-se în totalitate acesta.

Lucrări executate:

1. Au fost achiziționate toate materialele necesare de către Executant;
2. Au fost reparați pereții prin gletuire 56 mp;
3. S-a efectuat curățarea și amorsarea suprafețelor pe care s-a aplicat vopsea lavabilă 1035 mp;
4. S-au efectuat zugrăveli cu vopsea lavabilă albă pe pereți în 2(două straturi) 1035 mp;
5. S-a demontat mocheta de trafic intens 71mp;
6. S-au montat pardoseali din vinil tip Tarkett 163 mp;
7. Montat plintă pardoseala inclusiv accesorii 144ml;
8. S-au demontat 22 praguri de trecere;
9. S-au înlocuit și montat 22 praguri de trecere;
10. S-a transportat molozul și mocheta veche la firmele de salubritate cu microbuzele executantului;
11. S-au montat glafuri de tablă la geamurile instituției 53 ml ;
12. În zona glafurilor,s-au realizat reparații acolo unde a fost cazul. Prinderea glafurilor s-a făcut prin lipire cu produse agrementate și fixare cu dibluri.

3. Au mai participat la recepție:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea
1.	[REDACTED]	Șef Serviciu EIRP- DEP TIMIȘ
2.	_____	_____

4. Constatările comisiei:

4.1. Din documentația scrisă necesară a fi prezentată, au lipsit sau sunt incomplete următoarele:
NU SUNT

4.2. Următoarele lucrări ~~nu~~ au fost executate:
LUCRĂRILE AU FOST EXECUTATE INTEGRAL CONFORM CONTRACT NR.30905/03.05.2022

4.3. Următoarele lucrări nu respectă prevederile proiectului:

5. În urma constatărilor făcute, comisia propune:
NU SUNT

6. Comisia motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia recomandă următoarele:
NU SUNT

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 08.06.2022 la locul: SEDIUL DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ în 2 exemplare.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Semnatura	Denumirea unității de care aparține
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	DEP TIMIȘ
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	DEP TIMIȘ
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	DEP TIMIȘ
4.	[REDACTED]	[REDACTED]	DEP TIMIS
5.	[REDACTED]	[REDACTED]	GHERVAN GROUP